
Terminplan Sanierung Roter Platz Gigersloch 
 

Erd- und 
Tiefbauarbeiten 

Tozzo AG Baubeginn Erd- und 
Tiefbauarbeiten 

06. Mai 2024   

    Fertigstellung Erd- und 
Tiefbauarbeiten 

22. Juni 2024   

          
Kunststoffbelag Realsport AG Einbauen Kunststoffbelag & 

Fallschutzbelag 
ab 15. Juli 2024   

    Markierung Spielfelder bis 09. August 2024   
          
Bewegungsraum Vertical Technik 

AG 
Montage Bewegungsgeräte 03. Juni bis 07. Juni 2024 Definitiver Termin noch ausstehend. Betrifft alle 

Elemente, die direkt in Beton versetzt werden. 

    Montage Kletterwürfel & 
Streetworkoutanlage 

01. Juli bis 05. Juli 2024   

          
Parkmobiliar Anta Swiss AG Lieferung und Montage Sitzbänke 01. Juli bis 05. Juli 2024   
          
Sportgeräte Silidur AG Lieferung Einbauteile bis 10. Mai 2024   

    Lieferung und Montage 
Sportausstattungen 

Ende Juli 2024 Vorbehältlich Abdeckung Weitsprunggrube 

          
Begrünung Vakant Bepflanzung und Ansaat Ab Mitte September 2024   

 


